








**CUADRO RESUMEN SEGUIMIENTO INICIATIVAS E INVERSIONES MARCO INTEGRAL DE ACTUACIONES ÁREA SANITARIA VI  
OCTUBRE 2018**

INICIATIVA	ACCIONES	ESTADO	INVERSIONES
<b>LÍNEA 1.- ACTUACIONES EN MAPA SANITARIO</b>			
1. Convenio de colaboración Asturias-Cantabria	Firmado el 8 de febrero de 2017	✓	
2. Sectorización geográfica de la atención sanitaria compleja	Firmado el 17 de octubre de 2018	✓	
<b>LÍNEA 2.- ACTUACIONES EN RECURSOS HUMANOS</b>			
3. Priorización contratación especialidades médicas vacantes. Incorporaciones OPE	<b>TOTAL 19 FACULTATIVOS/AS:</b> 2 de Anestesiología y Reanimación 1 de Radiología 1 de Pediatría 3 de Urgencia Hospitalaria 2 de Psiquiatría 7 de Medicina Familiar y Comunitaria 3 de Pediatría de Atención Primaria	✓	
4. Instauración prevención de riesgos laborales Área VI	<b>Nombramientos formalizados en junio de 2017:</b> 1 FEA 1 técnico medio/TSPRL 1 enfermera	✓	162.998,09 €/año
5. Nuevas acciones para adecuar los recursos humanos	<b>Nombramientos formalizados primer semestre 2017:</b> 1 FEA Medicina Interna, el 29 de abril 3 Celadores, el 1 de enero 2 Matronas, el 1 de marzo 1 Fisioterapeuta, el 5 de junio	✓	258.785,97 €/año en 2017
	<b>Nombramientos formalizados en mayo de 2018:</b> 2 FEAS de Urgencias 1 FEA de Psiquiatría 1 Terapeuta Ocupacional	✓	131.314,79 €/año en 2018

**CUADRO RESUMEN SEGUIMIENTO INICIATIVAS E INVERSIONES MARCO INTEGRAL DE ACTUACIONES ÁREA SANITARIA VI  
OCTUBRE 2018**

<b>LÍNEA 3.- ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS</b>			
<b>6. Áreas administrativa y de rehabilitación, incluido mobiliario</b>	Finalización de las obras de la zona administrativa en junio de 2018	✓	698.755,36 €
	Dotación de mobiliario	✓	55.955,98 €
<b>7. Redistribución del área de consultas (ala este + ala oeste)</b>	Continúan las obras en el área de Salud Mental, una vez finalizadas se realizará el traslado de Salud Mental y Oftalmología. Proseguirán las obras en el ala este. Previsión de finalización de las obras febrero de 2019		Mismo presupuesto que iniciativa 6
	<b>Consultas: aparataje + informática + mobiliario</b> Pendiente de la tramitación de expedientes		Total inversión: 124.296,56 € Aparataje: 62.200,00 € Informática: 35.446,56 € Mobiliario: 26.650,00 €
<b>8. Urgencias (fase I)</b>	En licitación las obras de reforma y adecuación de espacios en el Hospital del Oriente <i>Francisco Grande Covián</i> , acceso a urgencias		398.866,61 €
<b>9. Bloque quirúrgico, paritorio y resto de servicios de Urgencias</b>	Pendiente de elaboración del plan funcional para la realización del proyecto		
<b>10. Ampliación de edificio industrial-depósito de agua</b>	Pendiente de elaboración del plan funcional para la realización del proyecto		
<b>11. Diagnóstico por imagen</b>	Pendiente de elaboración del plan funcional para la realización del proyecto		
<b>12. Otras áreas</b>	Adecuación de locales de prevención de riesgos laborales (2016)	✓	23.701,48 €
	Climatización de cuatro consultas de ginecología y sala de lectura de RX (2016)	✓	12.597,42 €
	Climatización área de trabajo y descanso de urgencias (2018)	✓	5.507,24 €
	Farmacia, diálisis y almacenes: pendientes de la elaboración del plan funcional		

**CUADRO RESUMEN SEGUIMIENTO INICIATIVAS E INVERSIONES MARCO INTEGRAL DE ACTUACIONES ÁREA SANITARIA VI  
OCTUBRE 2018**

<b>LÍNEA 4.- ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTOS</b>			
<b>13. Equipamientos médicos y telemática</b>	Adquisición y renovación de equipamientos realizados en el ejercicio 2016	✓	Total: 208.393,66 €
	Adquisición y renovación de equipamientos realizados en el ejercicio 2017	✓	Total: 191.528,02 €
	Adquisición y renovación de equipamientos realizados en el ejercicio 2018	✓	Total: 317.655,34 €
<b>14. Mobiliario Hospital del Oriente de Asturias</b>	Inversiones en el ejercicio 2016	✓	16.258,91 €
	Inversiones en el ejercicio 2017	✓	59.997,47 €
	Inversiones en el ejercicio 2018	✓	51.377,83 €
<b>LÍNEA 5.- ACTUACIONES EN ASISTENCIA SANITARIA</b>			
<b>15. Coordinación con el servicio de atención al ciudadano de áreas sanitarias</b>	Creación del Equipo de Coordinación Sociosanitaria Territorial. Mayo de 2018	✓	
<b>16. Mejora de la continuidad asistencial y la equidad en el acceso</b>	Constitución de la Comisión de Continuidad Asistencial Atención Primaria/Atención Hospitalaria. Mayo de 2018. Reuniones mensuales	✓	
	Descentralización del Sintrón: Inicio en junio de 2018.	✓	
	Dotación de segunda ambulancia para traslado de altas. Mayo de 2016	✓	
	Teleictus: puesto en marcha en 2018	✓	
	Teledermatología: extensión a centros de salud	✓	
	Teleoftalmología: actualización del circuito	✓	
	Coordinación entre Medicina Interna y Atención Primaria: Consulta virtual colaborativa, sesiones presenciales en centros de salud, potenciación del hospital de día. Inicio en octubre de 2018		

CUADRO RESUMEN SEGUIMIENTO INICIATIVAS E INVERSIONES MARCO INTEGRAL DE ACTUACIONES ÁREA SANITARIA VI  
OCTUBRE 2018

LÍNEA 6.- ACTUACIONES EN PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA			
17. Participación social en salud	Convocatorias anuales del Consejo de Salud de Área. Previsión mínima de tres al año	✓	
18. Transparencia	Portal <i>Astursalud</i>	✓	